



FÉDÉRATION FRANÇAISE  
**SPORTS POUR TOUS**

## **FORMATION**

**La Digitalisation de l'acte pédagogique  
à la Fédération Française Sports pour Tous**

-

**La formation multimodale**

# LE SENS DU PROJET

---


*Les raisons de ce projet, où on veut atterrir ?*

## **Faire entrer la formation dans l'ère du numérique en :**

- Unifiant nos solutions digitales existantes pour créer un écosystème unique et cohérent de la formation
- Développant une approche multimodale de la formation
- Etant moderne, réactif, attractif et répondre aux besoins des apprenants
- Nous posant la question du lien entre cette digitalisation et notre transition écologique

# LA PHASE PRÉPARATOIRE

Après la digitalisation (2019-2021) de notre gestion administrative et de la coordination de notre organisme de formation, un groupe de travail a été mis en place depuis 2021 avec pour objectif de cadrer une potentielle digitalisation de notre expertise pédagogique



# NOTRE CIBLE FINALE

---

- Posséder une plateforme LMS (Learning management system)
- Proposer des formations multimodales harmonisées et innovantes sur l'ensemble du territoire

# LES OBJECTIFS DU PROJET

---

## L'objectif principal

Développer la formation multimodale au sein de l'organisme de formation de la Fédération Française Sports pour Tous

## Les objectifs opérationnels

- › Améliorer le suivi des stagiaires pendant/après la formation
- › Proposer et mutualiser des contenus pédagogiques innovants
- › Tracer et faciliter l'accès aux ressources pédagogiques
- › Harmoniser nos formations sur l'ensemble du territoire et les rendre attractives
- › Répondre aux besoins des stagiaires
- › Avoir un impact écologique positif (déplacements, mutualisation, etc.)
- › Répondre aux besoins des financeurs/stagiaires/Qualiopi

# LES CRITÈRES DE RÉUSSITE DU PROJET

---

## Les incontournables


- ❖ Création de minimum 7h de contenus de formation digitalisée
- ❖ L'engagement des régions et des EFR pour accompagner leurs équipes à faire évoluer leurs pratiques professionnelles : au moins 11/15 des comités régionaux
- ❖ Mise en place de ces nouvelles pratiques professionnelles par les formateurs (+50%) au lancement
- ❖ Maintien du nombre d'animateurs formés dans le réseau Sports pour Tous
- ❖ Augmentation du temps d'accompagnement qualitatif des stagiaires (>10%)

## Les secondaires


- ❖ Digitalisation d'au moins 2 formations du catalogue (FORME PLUS SPORT)
- ❖ Le niveau d'acceptation des formateurs sur ces nouvelles pratiques professionnelles > 60%
- ❖ Le niveau de satisfaction des stagiaires au moins équivalent à la version 100% présentiel
- ❖ Au moins une publication de communication externe sur ce projet (réseau innovant)

# LE CALENDRIER DU PROJET

1 - Le contexte du projet




# LA STRATÉGIE DE GESTION DU CHANGEMENT





# LES GROUPES IMPACTÉS



# LES BÉNÉFICES POUR LES ACTEURS DU PROJET

---

La Fédération

Les régions/responsables EFR

Les formateurs

Les stagiaires



# LES BÉNÉFICES POUR LES ACTEURS DU PROJET

## La Fédération

- ✓ Attirer des nouveaux stagiaires
- ✓ Harmoniser nos contenus
- ✓ Rendre plus efficient les dispositifs de l'OF
- ✓ Diminuer l'impact carbone fédéral
- ✓ Apporter le service d'ingénierie et la plateforme aux EFR

## Les régions/responsables EFR

- ✓ Attirer des nouveaux stagiaires
- ✓ Diminuer les charges financières (location de salle)
- ✓ Transférer du temps formateur présentiel en temps formateur accompagnateur des stagiaires
- ✓ Bénéficier d'un service fédéral (plateforme LMS)
- ✓ Améliorer le suivi des stagiaires

## Les formateurs

- ✓ Innover dans la pédagogie de formation
- ✓ Développer de nouvelles compétences
- ✓ Permettre d'avoir un meilleur taux de réussite pour les stagiaires

## Les stagiaires

- ✓ Etre autonome dans leurs rythmes d'apprentissages
- ✓ Permettre un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur temps de formation
- ✓ Etre davantage accompagné par des formateurs

# AVEC QUI ?

## Une Equipe Numérique du Réseau

Richard et Julie – GE / Charly – BRETAGNE /  
Lucas et Daniel – IDF / Jean-François et Noëlle -  
PACA / Louis – Nouvelle Aquitaine

**12 jours**

**(dont 4 de formation et 8 de travail collectif ou  
individuel sur le projet)**



# AVEC QUI ?


---

## Des Partenaires :

**L'INSEP – Fournisseur de la Plateforme Sporteef**



# AVEC QUI ?




## Le RNSPF – Accompagnateur de la Digitalisation Contenus

<https://claco-ministeresports.univ-lyon1.fr>



# QUELLES FORMATIONS CONCERNÉES ?

1. **Forme Plus Sport en Janvier 2024**
2. **APSMP sur le premier semestre 2024**
3. **CQP ALS au 1er Janvier 2025**



# QUEL CALENDRIER ?

---

## 4 phases

**Phase 1** : Présentation du projet et Montées en compétences

**Phase 2** : Conceptualisation du contenu pédagogique

**Phase 3** : Développement du contenu sur la plateforme LMS

**Phase 4** : Formation réseau et déploiement







## Temps#1 – 20.11 – 24.02 – Présentation et montées en compétences

Actions	Qui	Quand	Comment
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lancement avec le groupe de travail : présentation du projet et de la méthodologie de travail</li><li>• Planification du calendrier</li></ul>	Groupe de travail+ Mickael+ Julien + Lionel	20 et 24 novembre	Visio
Webinaire : présentation du projet auprès du réseau	Mickael et Julien	27 novembre	Visio
Formation à l'utilisation de la plateforme LMS	Groupe de Travail + Dorian (INSEP) + Mickael + Julien + invité	14 et 15 décembre à la fédération	Présentiel à la fédé
Formation aux techniques pédagogiques digitales	Groupe de Travail + Réseau Dijonnais+ Mickael + Julien + invité	5 et 6 mars	Dijon



## Temps#2 – 5.03– 5.04 – Conceptualisation du contenu pédagogique

Actions	Qui	Quand	Comment
<ul style="list-style-type: none"><li>• Déterminer le contenu pédagogique du CQP ALS à digitaliser</li></ul>	Groupe de travail+ Mickael+ Julien + Lionel	19 Mars 2024	Présentiel fédé
<ul style="list-style-type: none"><li>• Création du déroulé du contenu de formation (ruban péda)</li></ul>	Groupe de travail+ Mickael+ Julien + Lionel	20 Mars 2024	Présentiel fédé + aller-retour par mail
<ul style="list-style-type: none"><li>• Déterminer le parcours administratif pour les PAT</li></ul>	Alban + Noelle + Mickael + Julien + Richard	2 Avril 2024	Visio 2h



## Temps#3 – 10.04– 30.06 – Développement du contenu sur la plateforme LMS

Actions	Qui	Quand	Comment
Détermine les besoins de réalisation en interne et/ou externalisation	Mickael et Julien	Avril 2024	Mail/Présentiel
Création de l'arborescence sur la plateforme	Mickael et Julien + Dorian + groupe de travail	14 mai	Présentiel fédé
Création du contenu en interne	Mickael et Julien + Dorian + groupe de travail	15 mai	Présentiel fédé
Relation avec prestataire	Mickael et Julien	Avril /mai	Mail
Intégrer dans la plateforme	Mickael et Julien + Dorian + groupe de travail	11 Juin (journée)	Distanciel + autonomie
Contrôle Qualité	Mickael et Julien + Dorian + groupe de travail	25 Juin	Visio
Lien entre plateforme LMS Et Agate parcours PAT	Alban/ tous les PAT/ Mickael/Julien/Richard	Juin	Présentiel demi-journée



## Temps#4 – 15.09– 2025 – Formation réseau et déploiement

Actions	Qui	Quand	Comment
Temps collectif	Groupe de travail	15 sept – 30 nov	Par PAT /date à déterminer/ former par personne du groupe
Transfert de la compétence : Ouverts à la création nouvelle formation (nouveau métier : ingénieur formation pédagogique multimodale)	A déterminer	A partir de Oct 2024	A déterminer
Evaluation du projet de transformation	Mickael et Julien	Nov 2024 à Juin 2025	Suivi des indicateurs
Communiquer en externe sur le déploiement + les résultats	Service communication + Mickael + Julien	Rentrée 2025	A déterminer avec les parties prenantes
Mise en place des formations multimodales CQP ALS	Les CR	1er Janvier 2025	Plateforme LMS

# POUR TERMINER : QUESTIONS / RÉPONSES

---

2 – La stratégie  
du changement





FÉDÉRATION FRANÇAISE  
**SPORTS POUR TOUS**

**Merci pour votre attention**